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Association ou Organisation : 
 DYPAMAK (Dynamique Participative de Makénéné pour le 
Développement) 

Nom du Projet : 

 MOBILISATION LES JEUNES SCOLARISÉS ET NON 
SCOLARISÉS POUR LA PROTECTION DES FORÊTS ET DE 
L’ENVIRONNEMENT DANS L’ARRONDISSEMENT DE 
MAKÉNÉNÉ 

Objectif du projet: 

Accroître les connaissances des jeunes scolarisés et non 
scolarisés de l’Arrondissement de Makénéné sur les effets 
néfastes de la destruction de l’environnement et les bonnes 
pratiques de protection de l’environnement   

Cible du projet : Jeunes scolarisés et non scolarisés  
Type de Financement :   Contrat de subvention locale  N°83394252 
Montant Financement : 9 839 400 F cfa 
Période et lieu de mise en œuvre :  Novembre 2021-Novembre 2022 à Makénéné 
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1. INTRODUCTION 

1.1. Contexte du projet 
En moins de 10 ans, et selon les résultats de l’étude référence (mars 2021) 

l’arrondissement de Makénéné a connu une forte déforestation, et 98 % des populations 

affirment que cela est due à l’expansion urbaine (0.5%), l’exploitation anarchique des forêts 

(82%), aux feux de brousse (15%), l’utilisation des pesticides (1.5%) et à l'intensification de 

l'agriculture (1%) notamment avec la culture du cacao dont la localité est un grand bassin 

de production. Alors que la forêt régresse fortement, la pression continue d’être toujours 

aussi forte surtout ces trois dernières années avec l’afflux des déplacés de la crise 

anglophone. Malgré ces constats, on note une faible prise de conscience des populations 

sur le phénomène alors que quelques conséquences deviennent de plus en plus visibles 

augmentation de la température, rareté du bois de chauffe, changement climatique, baisse 

de la productivité, perturbation du calendrier agricole etc…  

Le projet proposé par DYPAMAK visait à augmenter la capacité de lutte contre la 

déforestation et la destruction de l’environnement en stimulant principalement les jeunes 

de Makénéné à l’adoption des bonnes pratiques de protection des forêts et de 

l’environnement.  

1.2.  Problématique 

Le problème à résoudre était celui d’augmenter les capacités de lutte contre la 

déforestation et la destruction de l’environnement chez les jeunes (scolarisés et non 

scolarisés) de Makénéné, et susciter en eux le désir de passer à l’action à travers l’adoption 

des bonnes pratiques de protection de l’environnement 

1.3. Rappels sur les résultats de l’état des lieux 

Avant la mise en œuvre du projet, un état de lieu ou étude de référence avait été réalisé au 
mois de mars 2021. De manière générale, il ; ressort que sur 98% des jeunes interrogés seul 
15% déclare avoir déjà été sensibilisé beaucoup plus à travers la télévision et la radio (83%), 
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et 82% déclare que l’exploitation anarchique des forêts pour l’agriculture est la cause 
principale de la déforestation. 

Aussi l’étude a permis de ressortir les véritables causes de la dégradation de 
l’environnement et des forêts, leur conséquence et les perspectives en termes de solutions 
pour y remédier. Il s’agit, entre autres, de la pratique du reboisement, l’utilisation 
rationnelle des produits phyto sanitaires et l’organisation des campagnes de sensibilisation 
axées sur l’éducation environnementale au sein des établissements scolaires et des 
communautés (villages/quartiers)  

1.4. Objectifs 

Ce projet a pour but d’accroître les connaissances des jeunes scolarisés et non scolarisés de 

l’Arrondissement de Makénéné sur les effets néfastes de la destruction de l’environnement 

et les bonnes pratiques de protection de l’environnement  

1.5. Résultats attendus  
Les résultats attendus étaient les  suivants 

Tableau 1 : Résultats attendus 

N° RESULTATS ATTENDUS 
01 Organisation d’un atelier de validation des messages et outils de sensibilisation 
02 Création d’une plateforme des CAN 
03 Redynamisation de quatre (04) CAN 
04 Production des outils de sensibilisation (150 affiches, 2500 flyers, 20 boites à 

images, 60 guides de l’animateur, 50 T-shirts, 10 PAD audios  et 01 capsule vidéo) 
05 Sélection de 25 animateurs communautaires 
06 Formation de 25 animateurs communautaires 
07 Tenue de 25 causeries communautaires au sein de 14 communautés (9 quartiers et 

05 villages) 
08 Tenue de 10 campagnes de sensibilisation dans 10 établissements scolaires (06 du 

primaire et 04 du secondaire) 
09 Production de 05 sketchs et 05 récits sur l’environnement par 06 établissements 

primaires 
10 Organisation d’une visite de terrain avec les membres des CAN 
11 Production et diffusion de 05 micro programmes sur l’environnement par la radio 

Sob Tuheu 90.1 Fm 
12 Sensibilisation de 2000 jeunes (750 jeunes non scolarisés et 1250 jeunes scolairés) 
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2. Approche méthodologique de mise en œuvre  
2.1. Parties prenantes impliquées, rôles et contributions 

La mise en œuvre des activités  de ce projet a nécessité l’intervention de différents acteurs. 
Le tableau suivant indique leurs natures et leurs rôles respectifs. 

Tableau 2: acteurs impliqués dans la mise en œuvre des activités du projet  
Types d’acteurs Rôles et contributions 

Acteurs directs 

Personnel projet (DYPAMAK) 

Gestion administrative et financière 
des activités du projet, mise en œuvre 
des activités, facilitation et suivi des 
activités, rédaction des rapports 
d’activités -  

Animateurs Communautaires 

Mobilisation communautaire, 
animation des causeries, distribution 
des flyers, pose des affiches, 
pérennisation. 

Acteurs indirects 
Personnels des services centraux et 
déconcentrés (Délégation départementale du 
MINEPDED du Mbam et Inoubou) du 
MINEPDED 

Appui technique et apport en plants 

Personnel GIZ-ProFE Appui technique et financier. 

Responsables des établissements scolaires Mobilisation des élèves, conception et 
production des sketchset récits. 

Consultants pour les outils de sensibilisation Conception et production des outils de 
sensibilisation  

Consultant pour formation 
Élaboration des contenus des modules 
formation, formation des animateurs 
communautaires 

Personnel Radio Sob Tuheu 90.1 fm 
Appui technique et logistique pour la 
production et diffusion du micro 
programme 

 

2.2. Outils développés  

Pour mener à bien des sessions des campagnes de sensibilisation au sein des 

établissements scolaires et des communautés (Villages et quartiers), plusieurs outils ou 

supports ont été produits. Ces outils et messages de sensibilisation ont été validés lors de 

la réunion tenue le 14 décembre 2021 au siège de la DYPAMAK à Makénéné avec l’appui des 
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partenaires tels que les responsables de l’éducation de base et des enseignements 

secondaires, le MINFOF, le MINEPDED et l’équipe GIZ PROFE. Il y avait quatre (04) types de 

supports ou outils de sensibilisation à savoir : 

- Le support vidéo 

-  Le support audio  

- Le support papier  

- T-Shirts 

• Description de l’utilisation des outils  
 Support vidéo 

Pour cet outil il est question de présenter sous forme de dessin animé  au format MP4 les 

conséquences de la mauvaise utilisation des pesticides dans une cacaoyère. Le support est 

en français avec le sous-titrage en Anglais, il dure une minute quarante-deux secondes. Il a 

été utilisé lors des campagnes digitales et diffusé sur les plateformes numériques et site 

web de l’association DYPAMAK 

 Support audio 

Ce support contient dix audios au format MP3. Les messages de sensibilisation contenus 

dans ces supports portent sur la déforestation et la mauvaise utilisation des pesticides. Ils 

(messages) sont conçus dans les deux langues officielles (Français et Anglais) et trois 

langues locales (Mahbelema, Pidgin et Nyigno’o). La diffusion des messages contenus dans 

ces supports a été faite lors des sessions des campagnes de sensibilisation dans des 

établissements scolaires, au sein des communautés  et aussi par la radio SOB TUHEU 90.1 

fm 

 Support papier 

Il comprend trois types d’outils à savoir les Affiches, les flyers et les boites à images  

Les Affiches  

Cet outil porte des messages sur la déforestation, la mauvaise utilisation des pesticides et 

les bonnes pratiques de protection de l’environnement avec des illustrations en lien avec 
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les thématiques citées  Ils (messages) sont en Français et Anglais. L’outil est produit en 

couleur au format A0 sur papier bâche. Ces affiches au nombre de cent cinquante (150) ont 

été placardées dans les artères de la ville, au sein des villages, quartiers et établissements 

scolaires. 

Les Flyers 

Produit au format A5 autocollant couleur, en Français et Anglais, cet outil porte des 

messages sur la déforestation, la mauvaise utilisation des pesticides et les bonnes pratiques 

de protection de l’environnement avec des illustrations en lien avec les thématiques citées. 

Les flyers qui sont produits au nombre de deux mille cinq cents (2500) ont été  distribués 

lors des sessions de sensibilisation au sein des établissements scolaires et des sessions de 

causeries éducatives au sein des communautés. 

Les boites à images  

Cet outil porte des messages sur deux thématiques à savoir  les causes et conséquences de 

la déforestation et les conséquences de la mauvaise utilisation des pesticides. Les boites à 

images sont au nombre de vingt (20), elles sont en Français et seront utilisées par des 

animateurs communautaires lors des sessions de causeries environnementales au sein des 

villages et quartiers. En plus des boites à images chaque animateur a eu un guide de 

l’animateur qui lui permettait de bien animer des causeries environnementales auprès des 

jeunes non scolarisés. Le guide contient des illustrations et des questions réponses relatives 

aux thématiques suscitées. 

 Les t-shirts 

Produits au nombre de cinquante (50) les T-shirts avec des messages au dos en Français et 

Anglais portant sur la protection de l’environnement ont renforcé la visibilité du projet dans 

la ville. En plus de renforcer la visibilité du projet cet outil a permettrait de toucher un 

maximum de personnes  

2.3. Stratégie/approches de mise en œuvre 

Pour atteindre les objectifs de ce projet, l’approche ou stratégie a été axée sur 

l’apprentissage théorique et pratique (visite de terrain, élaboration des plans d’action des 
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CAN), qui consistait à faire passer les messages sur la protection des forêts et de 

l’environnement à travers des campagnes de sensibilisation au moyen de divers outils 

d’informations à l’endroit des élèves de dix établissements scolaires et des jeunes non 

scolarisés issus de quatorze communautés soit neuf (09) quartiers et cinq (05) villages. Afin  
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Derenforcer la sensibilisation, il était également question de produire et diffuser cinq (05) micro programmes sur des thématiques liées à 

l’environnement par la radio SOB TUHEU 90.1 fm, poser des affiches au sein des communautés et établissements scolaires 

3. Activités menées/implémentées 
 

Activités Parties prenantes Lieu Résultats 
1.  Atelier de validation des 

messages de sensibilisation   
Personnel projet, les sectoriels (MINEPDED, MINFOF), 
les responsables de l’éducation (éducation de base, 
enseignement secondaire), personnel GIZ ProFE 

Siège DYPAMAK • Validation des messages de 
sensibilisation à apparaitre 
sur les affiches, flyers, boites 
à images, PAD audio, capsule 
vidéo et T-shirt 

2. Atelier de création  de la 
plateforme des CAN 

Personnel projet, les sectoriels (MINEPDED, MINFOF), 
les coordonnateurs et membres des CAN des lycées 
classique et bilingue de Makénéné 

Siège DYPAMAK • Création d’une plateforme 
des CAN,  

• élection du bureau de la 
plateforme  

• élaboration de la charte et du 
plan d’action  

3. Atelier de redynamisation 
des CAN  

Personnel du projet, les coordonnateurs et membres 
des CAN, des lycées classique et bilingue de 
Makénéné 

Lycées classique et 
bilingue de 
Makénéné 

• Redynamisation de deux (02) 
CAN (Lycée classique et 
bilingue de Makénéné) 

• Élaboration des plans 
d’action de chaque CAN 

4. Conception des outils de 
sensibilisation  

Personnel projet, MINEPDED, GIZ ProFE, consultants Makénéné et 
Yaoundé 

• Conception des supports 
papiers (affiches, flyers, 
boites à images, guide 
animateurs) 

• Conception de 10 PAD audio 
en 05 langues (Français, 

Tableau 3 : Activités implémentées et résultats  
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Anglais, Mahbelema, 
Nyigno’o et Pidgin) 

• Conception d’une capsule 
vidéo 

5. Production des outils de 
sensibilisation 

Personnel projet, prestataire (consultant) Makénéné et 
Yaoundé 

Production de :  
• 150 affiches couleurs sur 

bâche au format A0 
• 2500 flyers couleurs 

autocollant au format A5 
• 20 boîtes à images  
• 60 guides animateurs  
• 10 PAD audios 
• 01 capsule vidéo 
• 50 T-shirts 

6. Sélection des animateurs 
communautaires 

Personnel projet Makénéné • 25 animateurs 
communautaires 
sélectionnés 

7. Atelier de formation des 
animateurs communautaires 

Personnel de projet, consultant-formateur, 
animateurs communautaires 

Makénéné • Tenue de 02 jours de l’atelier 
de formation  

• 25 animateurs 
communautaires formés 

• Élaboration du planning des 
causeries éducatives 

8. Conception des sketchs et 
récits 

Personnel du projet, responsables des 
établissements scolaires du primaire 

Makénéné • Conception de 06 sketchs et 
06 récits par 06 écoles 
primaires 

9. Organisation des causeries 
éducatives 

Personnel du projet, animateurs communautaires Makénéné • 25 causeries éducatives 
organisées par 25 animateurs 
communautaires dans 14 
communautés (09 quartiers 
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et 05 villages) et 620 
personnes sensibilisées 

10. Organisation des campagnes 
de sensibilisation dans les 
écoles  

Personnel du projet, responsables des 
établissements scolaires, MINEPDED, GIZ ProFE 

 • 10 campagnes de 
sensibilisation organisées 
dans 10 établissements 
scolaires (06 du primaire et 
04  du secondaire),2390 
élèves sensibilisés, 12 
sketchs et récits présentés 

11. Organisation d’une visite de 
terrain 

Personnel du projet, les coordonnateurs et membres 
des CAN des lycées classique et bilingue de 
Makénéné 

Makénéné • 01 visite de terrain organisée 
avec 28 membres des CAN 
des lycées classique et 
bilingue de Makénéné 

12. Planting des arbres  Personnel du projet, MINEPDED, responsables des 
établissements scolaires  

Makénéné • Planting de 40 arbres dans 06 
établissements scolaires 

13. Appui à la radio 
communautaire 

Personnel du projet, personnel radio Sob Tuheu 90.1 
fm, les invités 

Tonga • Production et diffusion de 05 
émissions radiophoniques  

•  
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• Cartographie du site de la mise en œuvre du projet 

Le projet a été  mis en œuvre dans tout l’arrondissement de Makénéné (établissements 

scolaires, villages et centre urbain). L’arrondissement de Makénéné est situé dans le 

département du Mbam et Inoubou, Région du Centre. Il couvre une superficie de 885 km² et 

est traversé par la route nationale N°4 qui relie la capitale Yaoundé au chef-lieu de la région 

de l'Ouest Bafoussam. L’arrondissement de MAKENENE est limitrophe au Nord par 

l’arrondissement de MASSANGAM dans la région de l’Ouest, au Sud par les arrondissements 

de NDIKINIMEKI, de YINGUI et du Nord-Makombé respectivement dans les régions du Centre 

et du Littoral, à l’Est par les arrondissements de DEUK et DE KON YAMBETA dans la région 

du Centre, et à l’Ouest par l’arrondissement de TONGA, dans la région de l’Ouest. 

L’arrondissement de Makénéné compte 27 établissements primaires et secondaires et 

environ une population estimée à 35 000 habitants avec 74% des jeunes.  

 

 

Photo 0   Carte de l’arrondissement de Makénéné 



 

 
 
 
 

18 

 

 

4. Résultats obtenus  

L’ensemble des activités mises en œuvre de novembre 2021 à octobre 2022 a permis 
d’obtenir les résultats suivant:  

• Organisation de l’atelier de validation des messages de sensibilisation 

Les messages de sensibilisation ont été validés lors de la réunion tenue le 14 décembre 2021 

au siège de la DYPAMAK à Makénéné avec l’appui des partenaires tels que les responsables 

de l’éducation de base et des enseignements secondaires, le MINFOF, le MINEPDED , 

MINADER, et les autorités administratives Au cours de cet atelier il était question 

d »amender et valider les messages de sensibilisation qui devraient apparaitre sur les 

différents outils de sensibilisation. Les participants au nombre de seize (16) étaient répartis 

comme suit 

 

 

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

N° Participants Nombre 

1 Personnels projet (DYPAMAK) 04 

2 Sectoriels (MINEPDED, MINADER, MINFOF) 06 

3 Responsables de l’éducation 03 

4 Autorités administratives 03 

Total 16 

Tableau 4 : Liste des participants à l’atelier 

Photo 1 : Photo de famille des participants de l’atelier de validation des messages de sensibilisation 
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•  
• Tenue de l’atelier de création de la plateforme des CAN  

Cet atelier qui s’est tenu le 19 Janvier 2022 visait initialement  à mettre en place une 

plateforme regroupant les Clubs des Amis de la Nature issus de quatre (04) différents 

établissements d’enseignement secondaires.Compte tenu de l’inexistence des CAN dans 

deux établissements scolaires à savoir le lycée de nyokon et Cetic de Makénéné, la 

plateforme est finalement constituée des membres des CAN de deux établissements 

secondaires (Lycée classique et bilingue de Makénéné). Au cours de cet atelier qui a vu la 

participation de  seize (16) personnes, le bureau, la charte et le plan de la plateforme ont 

été élaborés 

 

• Tenue de deux ateliers de redynamisation des CAN 

Deux ateliers se sont respectivement tenus les 31 janvier et 1er février 2022 au lycée bilingue 

et classique de Makénéné. Le but de ces ateliers était   de redynamiser  les Clubs des Amis 

de la Nature desdits établissements à travers l’élaboration d’un plan d’actions. Après la 

présentation de l’état des lieux  par les coordonnateurs des différents CAN et l’identification 

des activités, un plan d’actions pour chaque CAN a été élaboré  Ces deux ateliers ont vu la 

participation de cinquante une(51) personnes. 

Photo 2 : Photo de famille des membres lors de  l’atelier de création de la plateforme des CAN 
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• Conception et production des outils de sensibilisation 

À la suite de l’atelier de validation des messages de sensibilisation cinq  (05) consultants ont 

été mobilisés  pour la  traduction des messages dans  cinq (05) langues à savoir le français, 

l’anglais, le Mahbelema, Nyigno’o et le Pidgin. Par la suite  deux (02) consultants ont été 

mobilisés pour la conception des outils de sensibilisation à savoir les affiches, les flyers, les 

boîtes à images ; le guide des animateurs ; une capsule vidéo et des PAD audios. Après la 

conception ces outils ont été produits et répartis comme suit  

 

N° TYPE D’OUTILS QUANTITE 

1 Affiches format A0 bâche, couleur 150 

2 Fyers format A5 autocollant, couleur 2500 

3 Boites à image format A2, bâche couleur 20 

4 Capsule vidéo format MP4 1 

5 PAD audio format MP3  10 

6 T-shirt  50 

7 Guide animateur 60 

 

 

Tableau 5 : Liste des outils de sensibilisation 

Photo 3 : Quelques outils de sensibilisation 
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• Sélection des animateurs communautaires 

Dans  l’optique de divulguer au maximum les informations sur les problématiques de la 

déforestation, de la mauvaise utilisation des pesticides  et des bonnes pratiques de 

protection de l’environnement, des jeunes sous l’appellation « Animateurs 

Communautaires » ont été sélectionnés pour sensibiliser les jeunes non scolarisés au sein 

des quartiers et villages de Makénéné à travers des sessions de causeries éducatives. Le 

choix de ces animateurs était  fait selon les critères suivants : 

• Résider de manière permanente dans l’arrondissement de Makénéné ; 
• Être jeune ; âgé de 25 à 35 ans et plus 
• Etre dynamique ; 
• Savoir lire et écrire le français, parler une des langues locales est un atout ; 
• Avoir une expérience dans les causeries éducatives et la mobilisation 

communautaire  
Au total vingt-cinq (25) animateurs communautaires issus de neuf (09) quartiers  soit deux 
par quartier  et six (05) villages soit deux pour certains villages et un pour d’autres ont été 
sélectionnés Parmi ces jeunes il y avait sept (07) de sexe féminin et dix-huit (18) de sexe 
masculin 

 

N° Animateurs (trices) Sexe Village/Quartier 
1 NECHI Francky Modeste M Barrière* 
2 BAMOU Serges Beaugrain M Barrière 
3 NDEMI Tchoumba Gery Brice M Carrière* 
4 DJIMOU Marie Nicha F Carrière 
5 MINAMOU Giles Romuald M Mock Centre* 
6 FUKEU Honoré M Mock Centre 
7 TEUNKEU Djiké Patrick Noël M Mock-Sud* 
8 KWEBO Biankeu Stéphane M Mock-Sud 
9 NGASSA Blanche F Town-Water* 

10 MAKEMKO Sopzé Chirelle F Town Water* 
11 SIAKAM Emmanuel M Makenene-Centre* 
12 TCHOUATIM Blandine F Makenene-Centre 
13 MBATCHO Mérimé M Kinding Nde** 
14 BAKANG Dieunedort M Kinding Nde 
15 NDJIA Linda F Nyokon 4** 
16 BILLA Joël Hervé M Nyokon 1 
17 BOUKOP Alexandre M Nyokon 2 
18 MEGANE Idèle F Makenene-Est* 
19 ABOUDI Nama Estelle F Makenene-Est 

Tableau 6 : Liste des animateurs communautaires 
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20 NGODJI Patrick M Hopital* 
21 SOUMAGNO Cédric M Hôpital 
22 RENALD Nsah M Kinding Ndjabi** 
23 MINAMOU Idriss M Kinding-Ndjabi 
24 MBAKOP Carlos M Ngokop* 
25 NDJADA Sylvestre M Ngokop 

 
 

- Représentation graphique des animateurs  par sexe 
-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Organisation de l’atelier de formation des animateurs communautaires 

Après la sélection des animateurs communautaires un atelier a été organisé du 06 au 07 

octobre 2022 à l’endroit de ces derniers. L’objectif général de l’atelier était de renforcer les 

capacités de 25 animateurs communautaires à l’organisation, et à l’animation des causeries 

environnementales sur la déforestation, les conséquences de la mauvaise utilisation des 

pesticides et les bonnes pratiques de protection de l’environnement autour de sept (07) 

modules. Au terme de l’atelier les animateurs communautaires ont été bien outillés entre 

autres sur l’organisation et les techniques d’animation d’une causerie éducative  

 

 

 

 

28%

72%

Répartition des animateurs 
communautaires par sexe

Sexe féminin sexe masculin

Figure 1 : répartition des animateurs communautaires  par sexe 
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• Organisation des causeries éducatives 

Les causeries éducatives  se sont déroulées du 09 octobre au 26 octobre 2022. 

L’organisation des causeries éducatives avait pour objectif de sensibiliser sept cent 

cinquante (750) jeunes non scolarisées issus de cinq (05) villages et neuf (09) quartiers sur 

les problématiques liées aux causes et conséquences de la déforestation, de la mauvaise 

utilisation des pesticides et des actions ou attitudes à adopter pour protéger 

l’environnement. Chaque animateur communautaire organisait une (01) causerie 

regroupant au moins 30 personne chacune ; soit vingt-cinq (25) causeries éducatives tenues 

par vingt-vingt (25) animateurs communautaires dans cinq (05) villages et neuf (09) 

quartiers. 

Les animateurs communautaires avaient comme outil de sensibilisation principal des 

boites à images portant sur des deux (02) thématiques : Causes et conséquences de la 

déforestation, mauvaise utilisation des pesticides. En plus des boîtes à images il y avait des 

flyers (distribués aux participants)  et des guides de l’animateur. Afin de rendre leurs 

causeries dynamiques et participatives, les animateurs faisaient recours à des techniques 

comme les photo-langages et les jeux de questions-réponses. 

Photo 4 : Des animateurs communautaires en pleine séance de formation 
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Au total vingt-cinq (25) causeries éducatives ont été organisées, et elles ont permis de 

sensibiliser directement six cent vingt (620) jeunes soit trois cent quatre-vingt-dix (390) 

jeunes de 35 ans et moins (101  femmes 289 hommes) et deux cent trente (230) personnes 

de plus de 35 ans (38 femmes et 192 hommes). Ces résultats ont atteint un taux de 

réalisation de 82,66% des résultats attendus de l’activité, qui étaient de sept cent cinquante 

(750) jeunes âgés de 35 ans et moins 

- Répartition par sexe des personnes touchées 

Les données du tableau ci-dessus indiquent que la répartition par sexe des personnes 

directement touchées varie d’un village/quartier à un autre. De manière globale, la 

proportion des hommes sensibilisés  est supérieure à celle des femmes. Sur six cent vingt 

(620) personnes, quatre cent quatre-vingt-un (481) sont des hommes soit 77,58 %, contre 

cent trente-neuf (139) femmes soit 22,42 % 

Il en est  de même pour les jeunes de 35 ans et moins où sur trois cent vingt dix (390), les 

hommes représentent deux cent quatre neuf (289) soit 74,10 %,  et les femmes cent un (101) 

soit  25,90 %  

Pour des personnes de plus de 35 ans, sur deux cent trente (230) cent quatre-vingt-douze 

(192) représente les hommes soit 83,47 % contre trente-huit (38)  femmes  soit 16,53 % 

 

N° Localités 
Personnes touchées inférieure ou égal à 35 ans Plus de 35 ans 

FEMMES HOMMES TOTAL FEMMES HOMMES TOTAL FEMMES HOMMES TOTAL 
1 Barrière 8 28 36 8 12 20 0 16 16 
2 Carrière 10 35 45 6 17 23 4 18 22 
3 Hôpital  2 42 44 1 33 34 1 9 10 
4 Makénéné-

centre 
28 30 58 17 17 34 11 13 24 

5 Makénéné-
Est 

9 37 46 6 14 20 3 23 26 

6 Mock-
Centre 

6 41 47 4 30 34 2 11 13 

7 Mock-Sud 12 28 40 7 17 24 5 11 16 
8 Ngokop 5 40 45 5 28 33 0 12 12 
9 Town 

Water 
13 31 44 11 13 24 2 18 20 

10 Kinding 
Ndé 

11 68 79 7 33 40 4 35 79 

Tableau 7 : Répartition des personnes touchées par sexe 
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11 Kinding 
Ndjabi 

14 47 61 9 26 35 5 21 26 

12 Nyokon 1 4 21 25 4 18 22 0 3 3 
13 Nyokon 2 4 23 27 4 23 27 0 0 0 
14 Nyokon 4 13 10 23 12 8 20 1 2 3 
TOTAL 139 481 620 101 289 390 38 192 230 

 

- Représentation graphique des personnes touchées par sexe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

78%

22%

Personnes touchées par sexe

Hommes Femmes

74%

26%

Jeunes 35 ans et moins touchés 
par sexe

Hommes Femmes

Figure2: Répartition des personnes touchées par sexe Figure3: jeunes de 35 ans et moins touchés  répartis par sexe 

84%

16%

Jeunes 35 ans et plus touchés par 
sexe

Hommes Femmes

Figure4: jeunes de 35 ans et plus touchés  répartis par sexe 
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• Conception des sketchs, récits, organisation des campagnes de sensibilisation et 
planting des arbres dans des établissements scolaires  

Les campagnes de sensibilisation  se sont déroulées du 12 octobre au 26 octobre 2022 dans 

dix (10) établissements scolaires soit six (06) du primaire et quatre (04) du secondaire. En 

collaboration avec les responsables des établissements scolaires les campagnes étaient 

planifiées selon le calendrier suivant !  

 

*ECA : Ecole Catholique  EP : Ecole Publique 

Au cours de ces campagnes l’équipe du projet a distribué  des flyers (1200) aux participants  

et  apposé des affiches (60) dans les différents établissements. Les langues utilisées lors des 

campagnes étaient le Français et l’Anglais.  Au terme de ces campagnes deux mille trois cent 

quatre-vingt-dix (2390) élèves tous âgés de moins de 35 ans  ont été directement touchés 

Ces résultats ont atteint un taux de réalisation de 191,2% des résultats attendus de 

l’activité, qui étaient de mille deux cent cinquante (1250) élèves. 

Pour mener à bien ces campagnes de sensibilisation l’équipe du projet a tenu des séances 

de travail avec les responsables des établissements scolaires concernés afin d’élaborer le 

planning de passage  

Jours Etablissements scolaires Heures Localisation 
Mercredi 12/10/2022 ECA Bilingue St Joseph* Grpe1 7h30 Barrière 
Mercredi 12/10/2022 CETIC 13h30 Carrière 
Vendredi 14/10/2022 EP* Mock-Sud 10h Mock-Sud 

Mardi 18/10/2022 EP Kinding Ndjabi 10h Kinding Ndjabi 
Mercredi 19/10/2022 EP Kinding Ndé 11h Kinding Ndé 
Mercredi 19/10/2022 Lycée Bilingue 13h00 Barrière 

Jeudi 20/10/2022 EP Carrière 9h Carrière 
Jeudi 20/10/2022 Lycée de Makénéné 12h50 Mock-Sud 

Mercredi 26/10/2022 Lycée Nyokon 13h Nyokon 

Mercredi 26/10/2022 Christ the king Bilingual 
School  9h Makénéné-Est 

Tableau 8 : Calendrier des campagnes de sensibilisation au sein des établissements scolaires 

Photo 5 : Photo de famille des animateurs communautaires Photo 6 : Une séance  de causeries éducative 
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De manière opérationnelle, dix (10) campagnes de sensibilisation ont été organisées dans 

les établissements scolaires Des flyers ont été distribués aux participants et des affiches 

apposées dans les différents établissements scolaires. Afin de rendre les campagnes 

dynamiques et participatives, les animateurs faisaient recours à des techniques comme les 

photo-langages et les jeux de questions-réponses. En plus de ces techniques qui rendaient 

les campagnes dynamiques ; il y avait aussi des intermèdes au cours desquels les élèves des 

établissements scolaires d’enseignement primaire, présentaient des récits et sketchs 

conçus par des enseignants portant sur la protection de l’environnement et des forêts 

Compte tenu des effectifs, ces campagnes se tenaient soit dans les salles de classe soit dans 

la cour de l’école. 

- Répartition des élèves touchés par types d’établissements 

Les données du tableau ci-dessus indiquent que la répartition par  types d’établissements 

scolaires  des élèves directement touchés varie d’un type d’établissement à l’autre. De 

manière globale, les établissements  d’enseignement primaire ont eu mille quatre cent 

cinquante-cinq (1455) élèves touchés soit 60,87 % contre neuf cent trente-cinq (935) pour 

les établissements secondaires soit 39,12 % 

 

 

 

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

N° Types Etablissements scolaires Nombre d’élèves touchés 

1 Établissements primaires 1455 
2 Établissements secondaires  935 

Total  2390 

Tableau 9: Répartition des élèves touchés par type d’établissements scolaires  
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-  
-  
-  
-  
- Représentation graphique des élèves touchés par type d’établissements scolaires 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Répartition des élèves touchés par établissements scolaires 

Au regard des données l’école primaire catholique bilingue Saint Joseph groupe 1 est 

l’établissement qui a eu le plus grand nombre d’élèves les plus touchés lors des campagnes. 

Elle enregistre 16,73 % des élèves globalement sensibilisés. Suivie par Christ the king 

Bilingual Primary School (15,89 %), le lycée de Makénéné (15,69%), l’école publique de la 

carrière (14,64%), le Cetic (10,87%), le lycée bilingue de Makénéné (8,36%), école publique 

Kinding Ndé (5,23%), école publique Mock-sud, école publique Kinding Ndjabi et Lycée de 

Nyokon (4,18%) chacune 

 

 

N° Etablissements scolaires Nombre d’élèves touchés 

Etablissements Primaires 
1 École catholique Bilingue Saint Joseph Grpe 1 400 
2 Ecole publique  Mock-Sud 100 
3 Ecole publique  Kinding Ndjabi 100 

Figure5: Elèves touchés par type d’établissements scolaires 

Tableau 10: Répartition par établissements  des élèves touchés 

 

61%

39%

Eleves touchés par type d'établissements scolaires 

Etablissements primaires Etablissements secondaires
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- Représentation graphique des élèves touchés par établissements scolaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Ecole publique  Kinding Ndé 125 
5 Ecole Publique  Carrière 350 
6 Christ the king Bilingual School 380 

Établissements secondaires 
1 Cetic de Makénéné 260 
2 Lycée Bilingue de Makénné 200 
3 Lycée de Makénéné 375  
4 Lycée de Nyokon  100 

Total  2390 

Photo 7 : Séance de sensibilisation à l’école publique de la 
carrière 

Photo 8: Séance de sensibilisation au CETIC 

Figure 6 : élèves  touchés par établissements scolaires 

17%

16%

16%
15%

11%

8%

5%
4%

4% 4%

élèves  touchés par établissements scolaires

ECA St Joseph Grpe 1

CKBPS

Lycée de Makénéné
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- Planting des arbres  

Afin d’allier la théorie à la pratique, l’équipe du projet grâce au soutien (apport en plants 
d’ombrage) de la délégation départementale du Mbam et Inoubou  du MINEPDED a offert 
quarante (40) plants à sept (07) établissements scolaires. Ces établissements bénéficiaires 
ont procédé à des séances de planting de ces arbres. Ces arbres ont pour particularité de 
créer de l’ombrage   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Visite de terrain avec les membres des CAN 

La visite s’est déroulée le samedi 29 octobre 2022, dont le site à visiter était une décharge 

spontanée d’ordures dans le quartier Makénéné-Est dans l’arrondissement de Makénéné. 

L’objectif était  de sensibiliser les membres des CAN sur les causes, conséquences de la 

destruction de l’environnement et les comportements à adopter pour sa protection. Afin de 

rendre cette visite dynamique  et participative, l’équipe du projet a fait recours aux jeux de 

questions-réponses avec les membres des CAN sur des thématiques comme les causes et 

conséquences de la destruction de l’environnement, les conséquences de la mauvaise 

gestion des déchets sur l’environnement, et les bonnes pratiques de gestion de ces déchets.  

Les échanges étaient aussi nourris par le partage d’expérience des membres des CAN à 

partir de leur interaction avec l’environnement.  Au terme de la visite les participants ont pu 

toucher du doigt l’une des causes de la destruction de l’environnement à savoir la mauvaise 

gestion des ordures qui a pour conséquences la pollution de l’environnement (sol et sous-

Photo 9 et 10 : Séance de planting des arbres au sein  des écoles 
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sol), la prolifération des maladies, le lieu de refuge  des animaux rongeurs et des insectes 

(moustiques) 

 

Causes Conséquences Bonnes pratiques 

Déforestation 

Perturbation du calendrier 
agricole et des saisons 
(sécheresse accrue, 
inondations….) 

Pratique de l’agroforesterie 
(association des arbres et 
des cultures) 
Rotation des cultures 
Coupe raisonnée des arbres 
Reboisement 

Baisse de la production 
(infertilité du sol) rareté des 
bois de chauffe 
Perte de la biodiversité 

Mauvaise utilisation des 
pesticides 

Destruction des micro-
organismes du sol (baisse 
de la production 

Pratique de l’agriculture 
biologique (utilisation des 
engrais biologiques et des 
biopesticides 
 
 
Bien lire les notices pour le 
mode d’utilisation 
Bien se protéger avec des 
EPI 

Perte de la biodiversité 
(mort des animaux et 
certaines plantes 
médicinales), pollution des 
cours d’eau 
Prolifération des maladies 

Mauvaise gestion des 
déchets 

Pollution du sol et sous-sol 
(les nappes phréatiques) 

Aménager des endroits 
appropriés pour le dépôt 
des ordures (bacs à 
ordures) 
Eviter de jeter les ordures 
dans les cours d’eau 
Faire le tri des déchets 
Valoriser ces déchets en 
engrais (compost), par 
recyclage 

la prolifération des 
maladies par des insectes 
comme les moustiques 
Pollution des cours d’eau, 
risque des inondations 

 

Cette visite s’est déroulée en une demi-journée, et a permis de toucher vingt-huit (28) 
membres de deux (02) CAN issus de deux (02) établissements scolaires soit quatorze (14) 
membres pour chaque établissement. 

Tableau 11: Récapitulatif des causes, conséquences  et des bonnes pratiques de protection de l’environnement 
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N° Type participants Nombre 
1 Equipe projet  02 
2 Lycée de Makénéné 13 
3 Lycée Bilingue de Makénéné 13 
4 Coordonnateur Lycée de Makénéné 01 
5 Coordonnateur Lycée Bilingue de Makénéné 01 
Total  30 

 

 

  

• Appui à la radio communautaire 

Afin d’accentuer les messages de sensibilisation auprès des populations, une conventin de 

collaboration a été signée entre le top management de la radio SOB TUHEU 90.1 fm et la 

DYPAMAK. La radio est un vecteur ou médium important dans la contribution 

aux,changements de comportements des populations. Pour le cas d’espèce il  était  

question  de produire et diffuser le programme radiophonique « L’environnement et 

nous »et des messages de sensibilisation  À cet effet, 05 émissions du programme  d’une 

durée de trente minutes chacune sur différentes thématiques en lien avec le changement 

climatique, la protection des forêts et de l’environnement étaient réalisées. Le mode de 

diffusion était  le Direct avec un ou deux invités 

 

Tableau 12: Liste des participants à la visite  

Photo 11 et 12 : échanges sur le site avec les participants  
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Jour Heures Thèmes 
Jeudi 26 octobre 2022 15-15h30 Causes et conséquences de la 

destruction de l’environnement  
Jeudi 04 novembre 2022 15-15h30 L’impact des changements 

climatiques sur l’agriculture 
Jeudi 1er décembre 2022 15-15h30 Mauvaise utilisation des 

pesticides : Quelles 
conséquences sur nos vies ? 

Jeudi 08 décembre 2022 15-15h30 L’impact du changement 
climatique sur la biodiversité 

Jeudi 15 décembre 2022 15-15h30 Les bonnes pratiques de 
protection des forêts et de 

l’environnement  
  
 

5. Effets directs/indirects  du projet 

 Ce projet était la bienvenue au sein des populations de l’ arrondissement de Makénéné qui 

ignoraient les impacts négatifs de leurs activités quotidiennes sur l’environnement. À 

l’observation comme effets directs ce projet a touché trois mille dix (3010) personnes de 

quartoze communautés et dix établissements scolaires. De manière indirecte à travers de 

affiches apposées , des flyers distribués et des émissions radiophoniques diffusées, le projet 

pourrait avoir de manière indirecte des effets sur près de quinze mille (15 000) personnes 

Sur le plan qualitatif, ce projet pourrait avoir comme effet le changement de comportement 

des populations sur leur relation avec l’environnement, au rang duquel la réduction de 

l’utilisation des pesticides , du déboisement des forêts à travers la mise en valeur des 

jachères 

 

6. Discussios sur les résultats 

Rendu au terme du projet, nous pouvons signaler que toutes les activités prévues ont été 

réalisées ce qui représente un taux de réalisation de 100% . En ce qui concerne les résultats 

Tableau 13: Planning des émissions  
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la cible était de deux milles (2000) jeunes (scolarisés et non scolarisés), mais au final c’est 

trois mille dix (3010) personnes qui ont été directement atteintes soit un taux de réalisation 

de 150.5%. Mais il faut signaler qu’au sein des jeunes non scolarisés la cible à atteindre était 

de sept cent cinquante (750) mais c’est plutôt six cent vingt (620) qui ont été directement 

sensibilisés soit un taux de réalisation de 82,66%. La proportion des jeunes non scolarisés 

de trente cinq ans et moins représente seulement 63% et la tranche d’âge la plus 

représentée est celle de 26 à 30 ans qui est de 21,45% 

Quant aux autres résultats tout ce qui était attendu a été atteint ou réalisé soit un taux de 

réalisation de 100% 
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7. Conclusion 

Au terme de ce projet de « Mobilisation des jeunes scolarisés et non scolarisés pour la 

protection des forêts et de l’environnement dans l’arrondissement de Makénéné»,  force est 

de constater que toutes les activités prévues ont été réalisés. L’implication des partenaires 

institutionnels, techniques, financiers (MINEPDED, GIZ ProFE), les communautés et les 

responsables de l’éducation a permis que les résultats du projet soient atteints. Néanmoins, 

il est à rappeler que le chronogramme des activités a connu des amendements, initialement 

prévue pour six mois la durée du projet s’est prolongée jusqu’à 12 mois. Par ailleurs nous 

avions noté une faible participation des femmes lors des causeries éducatives au sein des 

communautés 

.Au niveau des jeunes non scolarisés de 35 ans et moins, nous avions aussi noté une faible 

participation, cela pourrait se justifier par le fait que les jeunes ne sont pas souvent 

impliqués  à ces types d’activités  à savoir la sensibilisation d’où la réticence de certains 

jeunes  

La mise en œuvre du projet a été un succès puisque l’ensemble de la population a apprécié 

l’initiative puisqu’elle subit les effets du changement climatique dans leurs activités 

quotidiennes 

Le challenge est celui de capitaliser les acquis de ce projet pour les répliquer dans d’autres 

activités, aussi il sera question de multiplier ces types d’initiatives  à l’avenir auprès des 

populations afin qu’elles prennent de plus en plus conscience des conséquences de leurs 

activités  sur l’environnement. Au cours de ce projet nous avions préconisé quelques 

solutions comme bonnes pratiques de protection de l’environnement à l’instar de 

l’utilisation des produits naturels pour lutter contre les maladies des plantes, la fabrication 

du compost pour fertiliser les sols , la rotation des cultures et la pratique de l’agroforesterie 

pour une bonne gestion des forêts  

Nous pouvons suggérer à la  GIZ ProFE les recommendations suivantes  
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• Le changement du mode de subvention car celui utilisé dans le cadre de ce projet 

n’a pas été très efficace puisque cela   n’a pas permis le respect du chronogramme 

des activités 

• Le renforcement des capacités des partenaires bénéficiaires sur les aspects 

administratifs et financiers 

• L’appui à la mise en œuvre des initiatives liées à la pratique de l’agroforesterie et 

l’agriculture biologique puisque Makénéné est une zone principalement agricole, et 

l’agriculture extensive est une cause de la déforestation  

• Doter les CAN des matériels pour leur permettre de bien mener leurs activités 
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ANNEXE 

i. émoignagnes 

 

 

ii. Tdrs de quelques activités  

 

 

C’est la première fois pour moi de suivre 
une formation sur les causes, 
conséquences de la déforestation et les 
mauvaises utilisations des pesticides. Cela 
m’a beaucoup édifié et je remercie la 
DYPAMAK pour cette initiative .Les 
connaissances acquises au cours de cette 
formation m’aideront à prendre des 
précautions lors de l’utilisation des 
pesticides car cela va de notre intérêt et 
celui de la protection de l’environnement 

Ndémi Géry Brice 

Animateur communautaire 

 

J’ignorais beaucoup de choses sur les 
conséquences de la coupe  anarchique 
des arbres et la mauvaise utilisation des 
pesticides sur nous-mêmes et 
l’environnement. Grâce à cette causerie 
éducative j’ai appris beaucoup de choses. 
Je mettrai les conseils reçus en pratique 
afin de protéger notre environnement qui 
est très important pour nous  

Audrey Funkeu 

Participante aux causeries éducatives 
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iii. Chronogramme  de mise en oeuvre 
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